

平成30年度 名古屋港管理組合優良工事施工者一覧

名古屋港管理組合では、本組合が発注した請負工事において的確な技術をもって良好な施工に努め、優秀な成績で工事を完成した施工者に対し優良工事施工者として表彰することにより、工事の品質確保の促進と優良な施工者の育成を図ることとしています。

なお、優良工事施工者表彰を受けた場合は、表彰以降に発注した総合評価落札方式の入札において、資格審査の評価項目として加点があります。

業種	工事名	施工者
土木	中川口通船門後扉右岸耐震補強工事	鈴中工業株式会社
 <p>本工事は、想定外の地中障害物や湧水等があったが、現場状況を的確に把握し、現場条件に応じた施工方法を提案・実施することで、施工を停滞させることなく工期内に完了することができた。また、施行箇所が民家に隣接し、騒音・振動に特に配慮が必要な施工環境の中、様々な対策を実施することで騒音・振動の軽減を図り、周辺環境に配慮した施工を行った。</p> <p>さらに、出来形管理について、一部の工種において現場目標値を出来形管理基準に定める規格値の5割に設定し、出来形精度の向上を図ったことにより、出来形、出来ばえともに良好であり、他の模範となる優良工事である。</p>		
業種	工事名	施工者
土木	築地東ふ頭護岸改良その他工事	昭和土木株式会社
 <p>本工事は、施工箇所が小学校の通学路に隣接することから、交通誘導員、看板等の充実した配置により通学児童の安全に十分な配慮を行なうとともに、防犯対策等のイメージアップ対策を実施し、地域住民とのコミュニケーションを図りながら円滑な施工管理を実施した。</p> <p>また、不可視部分となる地盤改良工については、工事書類が分かりやすくまとめられ良好な施工管理状況が確認できた。さらに、コンクリートの養生では、遮熱養生工法を使用し冬季養生対策を実施、コンクリートの良好な品質確保に積極的に取り組むなど、工事目的物の品質及び出来栄が優れており、他の模範となる優良工事である。</p>		

業種	工事名	施工者
舗装	飛島ふ頭護岸補修工事	株式会社村瀬組
 <p>本工事は、施工箇所がコンテナターミナル内の工事であり、ターミナル利用者から早期の完了を望まれていた中、工事説明や週間工程表の配布など利用者調整を密に行い、ターミナル作業を妨げることなく、安全かつ工期より1か月早く完了することができた。</p> <p>また、本工事は地中内の空洞に充填材を注入する工事であったが、施工中・施工後の不可視部分についても、きれいに分かり易くまとめられた書類により、品質の良さ、出来ばえの良さがうかがえる工事であり、他の模範となる優良工事である。</p>		
業種	工事名	施工者
舗装	飛島ふ頭道路改良工事（その10）	海部建設株式会社
 <p>本工事は、大型車の交通量が多く、企業の出入口が多数設置されている現場状況の中、関係企業等との事前調整を適切に行い、施工を滞らせることなく完了することができた。また、路上路盤再生工において、発塵抑制型セメント系固化材を使用するなど、環境に配慮した施工を行った。</p> <p>さらに、既設舗装との取り合いや乗り入れ部など舗設箇所の周辺の状況を的確に把握し、端部においても見栄え良く施工することに努めた結果、雨水の滞水も解消でき、出来ばえも良好であったことより、他の模範となる優良工事である。</p>		
業種	工事名	施工者
しゅんせつ	港内泊地しゅんせつ工事（その8）	株式会社おかもら
 <p>本工事は、浚渫管理システムの導入による浚渫作業の効率化を図り、岸壁利用者や港運関係者等と作業工程の事前調整、情報共有を密に行い円滑な施工管理を実施した。さらに薄層用バケットの使用や掘削面の均し作業を行うことで、良好な出来形管理を実現した。</p> <p>また、揚土土捨工では木製ガットを設置し良質な土砂を必要となる箇所へ揚土するとともに、埋立地の状況を常に把握し、場内が均一の高さとなるよう整備した。揚土後はドローンにより地盤高測量を実施することで正確な地盤高の確認を行うなど、他の模範となる優良工事である。</p>		